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Le SEDIF

Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France est un établissement public créé

en 1923, responsable du service public de l’eau potable pour le compte

des communes ou intercommunalités franciliennes qui y adhèrent.



Objectifs du SEDIF

chantier de renouvellement - commune 

d’Antony

Comment créer des 
chantiers en intégrant les 
critères et contraintes fixés ?

8 000 km

55 km/an

Quelles sont les 
canalisations qui 
présentent le risque de 
défaillance le plus élevé ?

Caractéristiques 
patrimoniales et historique 
de fuites (SIG)

Ciblage de certaines 
catégories de canalisations

Répartition spatiale sur le 
territoire

Résorption des petits 
tronçons fuyards

…



Comment l’IA permet de répondre aux besoins identifiés ?

Préparation

• Qualification

• Contrôle cohérence

• Standardisation

• Renforcement

Restitution…

• Modèles court-terme VÉRIFIÉS

• Générateur de chantier

Mise en œuvre 
des modèles

Approche risque avancée

  



Prévision de casses par IA



Peut-on faire confiance à la prévision de casses ?

Chaque prévision est vérifiée

L’historique de casses disponible est 

divisé en 2 parties

Une partie pour entraîner l’IA HpO

Une partie pour vérifier la prévision de 

l’IA HpO contre la réalité observée
Mesure de l’efficacité

de la prévision 

par le modèle HpO

sur le réseau étudié

Historique de casses 1995-2026

ENTRAINEMENT

Machine learning IA HpO

Historique 1995-2016

VERIFICATION

Prévision vs réalité

Historique 2016-2026



Génération automatique d’un stock de 
chantiers les plus efficaces

Méthode d’IA symbolique

• Choisir les critères d’optimisation

• Impact sur le trafic

• Branchements sensibles

• Branchements prioritaires

• Perte potentielle en eau

• Imposer des contraintes

• Linéaire min/max des chantiers

• Règles topologiques

• Distribution géographique



Résultats opérationnels obtenus

• Ciblage plus fin des portions de réseau à renouveler grâce à 

l’introduction d’une série de critères à optimiser

• Suppression des biais cognitifs associés au calage « humain » 

grâce à l’utilisation d’un modèle de machine learning

• Résultats de meilleure qualité grâce à l’utilisation du générateur de 

chantiers, itérations et reprises manuelles évitées → gain de temps

• Impact maximisé sur le réseau pour un même niveau 

d’investissement financier



Merci de votre attention
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